

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1
към
Договор № 86-113/20.08.2013г. за обществена поръчка

Днес, 18.08.2016г., в гр. Угърчин, на основание чл.116, ал.1, т.5, вр. §23 ПЗР на ЗОП, между:

Община Угърчин, ЕИК/БУЛСТАТ: 000291716, със седалище и адрес: гр. Угърчин, пл. „Свобода” №1, п.к.5580, представлявана от Станимир Петков – Кмет на Община Угърчин и Галина Рускова – главен счетоводител, наричана по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от една страна,

и

„ПЕТРОЛ” АД, ЕИК: 831496285, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, хотел „Ловеч“, ул. „Търговска“ №12, представлявано заедно от Георги Татарски и Милко Димитров, наричан по-долу за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна, се подписа настоящото Допълнително споразумение за изменение на Договор №86 - 113/20.08.2013г. за обществена поръчка, с което страните се споразумяха за следното:

Тъй като срокът на Договор № 86-113/20.08.2013г. изтича на 20.08.2016г. и поради факта, че към настоящия момент не е достигната пределната левова стойност на доставката, обект на същия и не е сключен нов договор за доставка на горива, се налага изменение на Договор № 86-113/20.08.2013г., което не е съществено, а именно – удължаване срока на същия до сключване на нов договор за доставка на горива или до достигане на заложената максимална ценова стойност на Договор № 86-113/20.08.2013г., което от двете обстоятелства настъпи първо.

Страните считат, че е приложима хипотезата на чл.116, ал.1, т.5 ЗОП, тъй като не е налице нито едно от условията, визирани в чл.116, ал.5 ЗОП:

1. Настоящото изменение **не** въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници, биха позволили допускането на други участници, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално избраната, тъй като с удължаването на срока на Договор № 86-113/20.08.2013г. няма да се стигне до изменение на сумата по него.

2. Настоящото изменение **не** води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата, поради факта, че Изпълнителят няма да получи ползи, надхвърлящи сумата, за която е сключен Договор № 86-113/20.08.2013г.

3. Настоящото изменение **не** засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка, тъй като в случай, че се достигне пределната левова стойност на Договор № 86-113/20.08.2013г., то същият се прекратява, дори и да не е сключен нов договор за доставка на горива.

4. Изпълнителят **не** се заменя с нов.

Във връзка с гореизложеното:

I. В Договора, в раздел VI. Срок на действие и прекратяване, текстът:

„11.1. Настоящият договор има действие за срок от 36 /тридесет и шест/ месеца, считано от датата на подписването му.“

се заличава и се създава:

„11.1. Настоящият договор има действие до сключване на нов договор за доставка на горива или до достигане на заложената максимална ценова стойност в т.1.3 от Договор № 86-113/20.08.2013г., което от двете обстоятелства настъпи първо.“

Останалите текстове на Договора не се променят.

Настоящото Допълнително споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се счита за неразделна част от Договор №86-113/20.08.2013г.

А У Г Б О

На осн. чл.2, ал.2 от ЗЗЛД
във връзка с чл.42, ал.5 от
ЗОП